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Do Urzedu Miejskiego w tecznej trafito pismo informujgce oficjalnie, ze Zarzad Wojewddztwa Lubelskiego uchwatg z 21 czerwca 2011r. wybrat
do dofinansowania wniosek Gminy teczna pt. ,,Rewitalizacja Starego Miasta w tecznej - | etap” w ramach Dziatania 3.2 Rewitalizacja
zdegradowanych obszaréw miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Catkowity koszt projektu wynosi 12.080.150,08 zt, z tego dofinansowanie 8.927.786,74 zt. Teraz Gmina teczna ma trzy miesigce na
skompletowanie i ztozenie dokumentacji niezbednej do podpisania umowy z Urzedem Marszatkowskim. Wybrany do dofinansowania projekt
obejmie miedzy innymi kompleksowga przebudowe Rynku I i Rynku Ill, wymiane kanalizacji deszczowej, modernizacje budynku komunalnego.

Niezaleznie od trwajacych formalnosci projekt jest juz realizowany. W ubiegtym roku dokonano wymiany sieci kanalizacji deszczowej w ulicach
3-go Maja, Kanatowej i Placu KosSciuszki. Obecnie trwajg prace przy wykonaniu kanalizacji deszczowej przy Rynku Il oraz modernizacji budynku
komunalnego przy Placu Kosciuszki 1.

24 maja 2011r. podpisano umowe na wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach Rynek Ill, tanncuchowska i Plac Kanatowy. Roboty o wartosci
448.596,69 zt prowadzi firma SAN - BUD z Kalinéwki. Zakres prac obejmuje wykonanie 650 metréw kanalizacji deszczowej z PVC, wykonanie
studni rewizyjnych oraz zeliwnych wpustéw deszczowych. Prace zostang zakonczone do konca sierpnia tego roku. Do tej pory wykonano 9
studni i 167m sieci w ulicy tancuchowskiej i Plac Kanatowy.

Jednoczesnie prowadzone sg prace modernizacyjne budynku komunalnego przy Placu Kosciuszki 1. Wykonawca robét jest firma Polskie
Pracownie Konserwacji Zabytkéw S.A. Umowe z wykonawcg podpisano 21 czerwca 2011r. tgczna wartos$¢ przewidzianych do wykonania prac
wynosi 1.003,287, 52 zt. Przewidywany termin zakofczenia robét - koniec pazdziernika tego roku. Obecnie trwa rozbiérka scianek dziatowych i
podtég oraz wzmacnianie istniejgcych oraz wykonywanie nowych elementéw konstrukcyjnych budynku. Docelowo budynek ma petni¢ funkcje
ustugowo - mieszkalne. Na parterze powstana lokale przeznaczone do prowadzenia dziatalnosci handlowo - ustugowej, natomiast na pietrze i
poddaszu powstanie siedem mieszkan komunalnych.
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